



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 4

**Schulen des Landkreises;
Korbinian-Aigner-Gymnasium: Um- und Neubau Mensa und Küche**

Anlage(n):

Ausschuss für Bauen und Energie **am 25.06.2018**

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 08.05.2018
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:



LANDKREIS
ERDING

Vorlagebericht:

Der Ausschuss für Bauen und Energie hat am 07.10.2015 beschlossen die Seitens der Schule favorisierte Neuplanung der Küche und Mensa nämlich Erweiterung in die Aula in das Investitionsprogramm neu aufzunehmen und entsprechend ab 2019 umzusetzen.

Im Investitionsprogramm des Landkreises waren im Haushaltsjahr 2015 für die Planung 50.000 € eingestellt, in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 weitere 500.000 € für die Planung und im Haushaltsjahr 2019 1.207.500 € für den Ausbau vorgesehen mit dem Ziel den Umbau der Küche ab dem Jahr 2019 zu realisieren.

Von Seiten der Schulleitung wurde angemerkt, dass auf Grund der Wiedereinführung des G9 ab 2025 mit einem zusätzlichen Raumbedarf zu rechnen ist.

Der Nachmittagsunterricht im Rahmen der Einführung des G9 wird in den unteren Jahrgangsstufen so gut wie nicht mehr stattfinden, so dass damit ggf. auch der Bedarf nach warmen Mittagessen sinken könnte, da die meisten Buslinien unmittelbar nach Unterrichtsschluss starten.

Die tatsächliche Höhe des Raumbedarfs hängt von verschiedenen Faktoren ab wie z.B. Schülerzahl, Nutzung der Räume (hier müsste das Fachraumprinzip überprüft werden, ob hierdurch eine optimalere Raumnutzung erreicht werden könnte), Auflösung der IT-Räume durch Tablet Klassen unter Nutzung von WLAN, Anzahl der verfügbaren Lehrkräfte im Bereich Vollzeit/Teilzeit etc. Hier sind noch weitere Untersuchungen notwendig, um das Raumprogramm zu optimieren.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, das Gespräch mit der Schulfamilie zu suchen, insbesondere um tatsächlichen Raumbedarf auch unter Berücksichtigung des aktuellen Schulgutachtens zu ermitteln und die Ergebnisse in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen, insbesondere auch weil die Systematik der Raumförderung dahingehend geändert worden ist, dass mittlerweile nicht mehr nach Klassen sondern nach Zügigkeit gefördert wird und innerhalb der Zügigkeit nur noch Raumbandbreiten vorgegeben werden.

Nachfolgend die Chronologie der seitens der Schule gewünschten Umbaumaßnahmen im Bereich Verwaltung und Küche am Korbinian-Aigner-Gymnasium:

Chronologie

30.09.2009 Schreiben der Schulleitung an den Landkreis zu gewünschten Baumaßnahmen - Umbaumaßnahmen im Bereich Verwaltung (Vergrößerung Lehrerzimmer, Vergrößerung Sekretariat, Verlegung Stundenplanerzimmer und Bibliothek) sowie Umbau/Vergrößerung der Küche

19.10.2010 Ausschuss für Bauen und Energie: Vorstellung der geplanten Erweiterung der Küche des Korbinian-Aigner-Gymnasiums durch den damaligen Schulleiter, Dr. Hermann Bendl

15.11.2010 Ausschuss für Bauen und Energie: Kompromiss bei den Haushaltsberatungen, die Umbauarbeiten Verwaltung und Küche auf zwei Haushaltsjahre 2011 und 2012 aufzuteilen

01.12.2010 Schulaufsichtliche Genehmigung u. a. für Umbau der Küche Erweiterung der Küche inklusive Speisesaal nach Westen Verlegung des angrenzenden Musikbereich in den Klassentrakt auf der Südseite

27.04.2011 seitens der Regierung von Oberbayern werden Zuschüsse in Aussicht gestellt für die Realisierung 2012



08/2011 Umbau Verwaltung einschließlich Lehrerzimmer

17.01.2012 Schreiben der neuen Schulleitung, **dass von der erarbeiteten Planung bzgl. Umbau der Küche Abstand genommen werden soll**

LANDKREIS
ERDING

16.04.2012 Ausschuss für Bauen und Energie: Erläuterung durch die Schulleitung Herrn Fuhrig, warum die ursprünglich geplante und genehmigte Erweiterung der Küche seitens der Schule nicht mehr befürwortet wird

Vorstellung von Alternativen (1. Aufstockung über Küche, 2. Küche und Mensa als weiterer Finger, 3. Wintergarten) durch Stadtmüller. Burkhardt. Graf. Architekten

→ **Umbau wird auf Wunsch der Schulleitung vertagt**

01.10.2012 Ausschuss für Bauen und Energie: Vorstellung von Alternativen für den Umbau der Küche durch Stadtmüller. Burkhardt. Graf. Architekten, Beschluss, die Variante 6, der ein Umbau des Fahrradraumes vorsieht, weiter zu verfolgen

Ende 2012 Im Zuge der Haushaltsberatungen werden 760.000 Euro in das Investitionsprogramm des Landkreises aufgenommen, mit dem Ziel den Umbau der Küche im Jahr 2016 (Variante Fahrradraum) zu realisieren

15.11.2013 Schreiben der Schulleitung - Befürchtung, dass die beschlossene Variante 6 - „Fahrradraum“ hinsichtlich Einführung eines gebundenen Ganztageszuges nicht ausreiche

21.11.2013 weiteres Schreiben der Schulleitung, dass angesichts einer Einführung eines gebunden Ganztageszuges nur der Anbau eines weiteren „Fingers“ im Westen der Schule eine langfristige und zufrieden stellende Lösung darstelle

25.03.2015 Ausschuss für Bildung und Kultur: Beschluss, dass es vorerst keinen gebunden Ganztageszug am Korbinian-Aigner-Gymnasium geben wird

13.04.2015 Schreiben von Herrn Landrat an die Schulleitung mit der Bitte um einen gemeinsamen Besprechungstermin am 21.05.2015 mit der gesamten Schulfamilie und dem Küchenpächter zur Klärung, ob die Variante 6 – „Fahrradraum“ gemäß Beschluss wie ursprünglich geplant 2016 umgesetzt werden kann

05.05.2015 weiteres **Schreiben der Schulleitung - Bedenkenanmeldung**, dass die Variante 6 – „Fahrradraum“ ausreichend Platz schaffen werde und Begründung warum die Variante 2 – „Wintergarten“ seitens der Schule favorisiert werde

21.05.2015 1. Informationsveranstaltung für die Schulfamilie – Ziel der Veranstaltung soll sein zu eruieren, ob die beschlossene Variante 6 „Fahrradraum“ durch die Schulfamilie mitgetragen wird

Mai 2015 Beschaffung eines Raumteilers für das Sekretariat um die 2012 durchgeführte Vergrößerung (Entfernung der Wand) quasi zu ersetzen, da die Mitarbeiter dies wünschten

30.07.2015 2. Informationsveranstaltung für die Schulfamilie – Vorstellung der Ausarbeitung der beiden Varianten

07.10.2015 Ausschuss für Bauen und Energie: Beschluss, dass die gemäß Beschluss vom 01.10.2012 **geplante Erweiterung der Küche und Mensa im „Fahrradraum“ auf Wunsch der Schulfamilie nicht umgesetzt wird**. Dafür soll die seitens der Schule und aller Beteiligten favorisierte Variante „Aula West“ im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden.

05.12.2016 Ausschuss für Bauen und Energie: Beschluss, dass Stadtmüller. Burkhardt. Graf Architekten mit den Leistungsphasen 1-9 für den Umbau Küche/Mensa beauftragt werden

Fertigstellung Okt 2016: Fertigstellung diverser Umbauten (z.B. Schaffung eines NuT-Raumes, Schaffung eines weiteren Pc-Raumes, Einrichtung einer Schullehrküche, Vergrößerung Bibliothek) unter Auflösung verschiedener von der Schule genannter bzw. angebotener Räume (z.B. Oberstufenraum oder Klassenzimmer im UG) die nun auf Wunsch der Schule wieder errichtet werden sollen.



LANDKREIS
ERDING