



BEKANNTGABE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 4.1

**Kreisstraßen;
ED 09 - Ausbau Niederding bis FTO, 1. BA: OD Niederding**

Anlage(n):

**Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am
23.04.2012**

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias Huber

Zi.Nr.: 407

Tel. 08122/58-1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 19.03.2012
Az.:
FB 12 / woi

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

**Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:
Es entstehen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von ca. 50.000,-- €**

Beschlussvorschlag:

Vorlagebericht:

Im Haushalt 2012 ist die Maßnahme ED 09 – Ausbau Niederding – FTO, 1. BA: Ortsdurchfahrt Niederding mit 300.000,00 € brutto eingeplant.

Nach erfolgter Submission teilt das Staatliche Bauamt Freising am 13.03.2012 mit, dass sich bei der Maßnahme Mehrkosten i.H.v. ca. 50.000,00 € ergeben.



LANDKREIS
ERDING

Diese ergeben sich, da die Schätzung der bewilligten 300.000,00 € auf Preisangaben der Baufirmen der letzten Jahre beziehen. Das Staatliche Bauamt Freising gibt hierzu an, dass auch bei Ausschreibungen anderer Maßnahmen ebenfalls die Angebote höher ausfallen (können) als die Kostenschätzung – offensichtlich ziehen die Firmen bei den Preisen wieder an.

Damit beträgt beim günstigsten Anbieter der Kostenanteil der Baukosten für den Landkreis Erding 325.771,01 €. Hinzu kommen 7 % Verwaltungskosten i.H.v. 22.803,97 € = 348.574,98 €

Damit ergeben sich haushaltsrechtlich überplanmäßige Ausgaben i.H.v. ca. 50.000,00 €

Wegen der Dringlichkeit der Entscheidung (weil keine rechtzeitige Ausschusssitzung mehr möglich gewesen war) hat Herr Landrat die Zustimmung zum Auftrag an das Staatliche Bauamt Freising erteilt (§ 46 (1) GeschO).

Nach § 46 (2) GeschO wird der zuständige Ausschuss über die erteilte Zustimmung und die außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. ca. 50.000,00 € brutto in Kenntnis gesetzt, welche nach Rücksprache mit der Kämmerei / Z2 über den laufenden Haushalt finanziert werden können.