



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 2

**Kreisstraßen;
ED 24 - Erneuerung der Semptbrücke bei Gaden - Mehrkosten**

Anlage(n):

Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 08.03.2017

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

143.000 €

Beschlussvorschlag:

Die Mehrkosten von 143.000 € werden überplanmäßig bereitgestellt.

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 16.02.2017
Az.:



LANDKREIS
ERDING

Vorlagebericht:

Im Haushalt 2017 sind aufgrund der Schätzung des Staatlichen Bauamts Freising 610.000 € für die Baumaßnahme ED 24 – Erneuerung der Semp-
tbrücke bei Gaden durch den Beschluss des Strukturausschusses vom
28.09.2016 bereitgestellt worden.

Nach Erstellung eines bepreisten Leistungsverzeichnisses übersteigen die Baukosten voraussichtlich den Haushaltsansatz/Grobkostenschätzung des Staatlichen Bauamts um ca. 143.000 € (incl. Verwaltungskosten). Somit steigen die Gesamtkosten der Maßnahme abhängig vom Ausschreibungsergebnis voraussichtlich auf 753.000 €.

Das bepreiste Leistungsverzeichnis konnte im Vergleich zur ersten Grobkostenschätzung des SBA weiter konkretisiert werden, da der Planungs- und Untersuchungsstand viel weiter fortgeschritten ist und die Kosten daher genauer abgeschätzt werden können. Insbesondere ist eine besondere aufwändige Gründungsform der Bohrpfähle erforderlich, da die Baugrundverhältnisse wenig tragfähig sind und die Kosten für die Entsorgung des Bodenaushubmaterials in den Deponien aufgrund aufwendiger Beprobung auf Schadstoffe gestiegen sind.

Das SBA geht davon aus, dass ein Ausschreibungsergebnis im neuen Kostenrahmen erzielt werden kann.

Eine Verschiebung der Maßnahme auf 2018 ist nicht zu empfehlen, zumal die Bauerelaubnisse vorliegen, der Zuwendungsantrag gestellt wurde, Rodungsarbeiten bereits durchgeführt wurden und die ED 24 für 2017 als Umleitungsstrecke für die A 92 herausgenommen wurde. Ferner geht das SBA von einer weiter steigenden Baupreisentwicklung aus

Es ergeben sich überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 143.000 €. Diese können aus den Minderausgaben bei der Maßnahme ED 26 Sanierung Attinger Straße Taufkirchen (Haushalt 2014) finanziert werden.

Die Bauausführung soll im Zeitraum 29.5.17 bis 27.10.17 erfolgen.