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5. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 
04.05.2015 
 
 
 
 
 
 
Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: 

Bitzer, Valentin  
Kuhn, Günther  
Meister, Michaela  
Ranft, Manfred   
Schreder, Thomas  
Schwimmer, Hans  
Sigl, Gerlinde   
Treffler, Stephan i.V.v. Forster Rainer 
Vogelfänger, Cornelia   
Vogl, Willi  
Waxenberger, Rudolf Helmut  
Ways, Rudolf  
 
sowie als Vorsitzender: 
Landrat Martin Bayerstorfer 
von der Verwaltung: 
Fuchs-Weber Karin  
Schmittner Josef 
Huber Matthias 
Kirmeyer Claudia (Protokoll) 
Centner Christina  
 

Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding 
 
Ansprechpartner/in: 
Claudia Kirmeyer 
 
 
Zi.Nr.: 209 
 
Tel. 08122/58-1340 
Fax 08122/58-1109 
claudia.kirmeyer@lra-
ed.de 
 
Erding, 07.07.2015 
Az.: 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 14:05 Uhr. Er stellt fest, dass 
form- und fristgerecht geladen wurde und Beschlussfähigkeit besteht. Er-
gänzungs- oder Änderungswünsche werden nicht vorgetragen. Somit gilt 
folgende 
 
 

Tagesordnung 
 

 Öffentliche Sitzung 
 
1. Liegenschaften des Landkreises 

Erweiterung/Umbau Anne-Frank-Gymnasium: Ausschreibung Pro-
jektsteuerer 
Vorlage: 2015/1760  

   
2. Liegenschaften des Landkreises 

Umbau Dr. Ulrich Weg 3 / ehem. Internat - Kostenmehrung 
Vorlage: 2015/1759  

   
3. Bekanntgaben und Anfragen  
   
3.1. Katharina-Fischer-Schule, Erding - Umbau und Erweiterung - aktu-

elle Kostenverfolgung 
Vorlage: 2015/1738  
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Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 
04.05.2015 
1. Liegenschaften des Landkreises 

Erweiterung/Umbau Anne-Frank-Gymnasium: Ausschreibung 
Projektsteuerer 
Vorlage: 2015/1760 

 
Der Vorsitzende verweist auf den Vorlagebericht und bittet Herrn Huber 
um nähere Erläuterungen. 
 
Herr Huber erklärt, dass ein Projektsteuerer für den Erweiterungsbau am 
Anne-Frank-Gymnasium Erding gesucht wird. Es werden Beratungs-, Ko-
ordinierungs- und Kontrollleistungen ebenso wie Kostenkontrolle erwartet 
um den eingeplanten Haushaltsansatz einzuhalten. Mit der Projektsteue-
rung für das Gymnasium Dorfen wurden gute Erfahrungen gemacht. Die 
Kosten bewegen sich momentan unterhalb des Ansatzes. Nach Zustim-
mung des Ausschusses würde eine beschränkte Ausschreibung durchge-
führt. Die vertragliche Orientierung richtet sich nach den Vorgaben am 
Gymnasium Dorfen. 
 
Kreisrat Ways geht von einem Ansatz i.H.v. 4 Mio. € aus. Er fragt, was in 
der Summe enthalten ist. 
 
Herr Huber erläutert, dass aktuell 70.000 € an Planungskosten im Haus-
halt enthalten sind. Die Kosten für die Maßnahme werden auf knapp 4 Mi-
o. € geschätzt. Enthalten ist darin die Erweiterung für den gebundenen 
Ganztageszug. Mit der Schule wird aktuell das Raumprogramm abge-
stimmt. Der Antrag der CSU-Fraktion vom 13. April wird derzeit bearbeitet.  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass darin Fachräume und Bereiche für die 
Mittagsbetreuung für offenen und gebundenen Ganztagesbetrieb enthal-
ten sind.  
 
Herr Huber ergänzt, dass momentan ebenfalls die Situation der Mensa 
diskutiert wird. 
 
Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Der Vorsitzende verliest folgenden Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Projektsteuerungsleistungen sollen ausgeschrieben werden. 
2. Herr Landrat wird ermächtigt den Auftrag an den wirtschaftlich 

günstigsten Bieter zu vergeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Annahme mit 13 : 0 Stimmen 
 
 
2. Liegenschaften des Landkreises 

Umbau Dr. Ulrich Weg 3 / ehem. Internat - Kostenmehrung 
Vorlage: 2015/1759 
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Der Vorsitzende erläutert, dass das ehemalige Internatsgebäude weiter 
ertüchtigt werden soll. Der Buchführungsdienst für die Landwirtschaft be-
nötigt eine Raumerweiterung. Mit den jetzigen Nutzern wurde ein Konzept 
erarbeitet. Die Brandschutzmeldeanlage sorgt für zusätzliche Kosten. Die 
ursprünglich bewilligten Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 € müssen daher 
um 70.000 € aufgestockt werden. 
 
Kreisrat Kuhn entnimmt dem Vorlagebericht, dass mit dem Mieter Ver-
handlungen über eine Verlängerung des Mietvertrages geführt werden. Er 
fragt nach der Zeitspanne der Verlängerung. 
 
Herr Huber erklärt, dass eine Zeitspanne von 15 Jahren eingeplant war. 
Nach der Kostensteigerung wurde eine Verlängerung um 20 Jahre zuge-
sichert.  
 
Der Vorsitzende betont, dass es sich um einen langfristigen Mietvertrag 
handelt. Der landwirtschaftliche Buchführungsdienst ist Hauptmieter. Un-
tergebracht sind in dem Gebäude auch die Geschäftsstelle des Bauern-
verbands, der Maschinenring und die Waldbesitzervereinigung.  
 
Kreisrat Schwimmer sichert zu, dass die Mietdauer mindestens 20 Jahre 
betragen wird. Es ist geplant, ein „Grünes Zentrum“ aufzubauen.  
 
Kreisrat Waxenberger merkt an, dass aus aktueller baurechtlicher Sicht 
eine Mietumnutzung nur mit Einbau einer Brandmeldeanlage möglich wä-
re. Ansonsten wären umfassende Umbaumaßnahmen erforderlich.  
 
Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Der Vorsitzende verliest folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Der Erhöhung der Haushaltsmittel 2015 von 300.000,00 € um ca. 
70.000,00 € auf 370.000,00 € wird zugestimmt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Annahme mit 13 : 0 Stimmen 
 
 
3. Bekanntgaben und Anfragen 
3.1. Katharina-Fischer-Schule, Erding - Umbau und Erweiterung - ak-

tuelle Kostenverfolgung 
Vorlage: 2015/1738 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass sich bei der Katharina-Fischer-Schule 
eine Kostenmehrung nicht vermeiden ließ. Zunächst betrug die Steigerung 
44.000 € bei einer Gesamtinvestition von 1.866.000 €. Die Kostensteige-
rung konnte auf 39.000 € reduziert werden. Es wurden intensive Verhand-
lungen geführt. Die Mehrung ist vertretbar.  
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Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, beendet der Vor-
sitzende die Sitzung Ausschusses für Bauen und Energie um 14:15 Uhr. 
 
 

Vorsitzender 
 
 
 
Martin Bayerstorfer 
Landrat 

Protokoll 
 
 
 
Claudia Kirmeyer 
Verwaltungsangestellte 

    
 


