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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 3 
 
Abfallwirtschaft; 
Sanierung Sickerwassererfassung Deponie Unterriesbach - 
Kostenabweichung und Auftrag 
 
Anlage(n): 
Übersichtsplan Altdeponie Unterriesbach 
Lageplan Sanierungsmaßnahmen  
 

 
 
Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr am 
17.04.2023 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen am Sickerwassersystem inkl. Entsorgung 
des Aushubmaterials: 2.110.000 € brutto, davon 
 

Sanierungskosten:    1.924.000 € 
Entsorgungskosten inkl. Transport: 186.000 € (werden noch separat vergeben) 
 

Die Mittel sind bzw. werden bei der Haushalts- und Finanzplanung als Erhaltungsauf-
wand entsprechend berücksichtigt und werden direkt aus dem Gebührenhaushalt er-
stattet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bauleistungen zur Sanierung des Sickerwassererfassungssystems an der Deponie 
Unterriesbach werden wie vorgestellt an den Bieter vergeben. 
 
Der Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr wird regelmäßig über 
den Projektfortschritt informiert. 
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Vorlagebericht: 
 
An der Deponie Unterriesbach, die im Zeitraum von 1981 bis 1988 zur Ab-
lagerung der Siedlungsabfälle des Landkreises Erding genutzt wurde, sind 
nach rund 40 Jahren Sanierungsarbeiten mehrerer Sickerwasserleitungen 
und der Neubau zweier Schachtbauwerke durchzuführen. Im August 2020 
wurde dem Landkreis Erding von der Regierung von Oberbayern diese Teilsanierung 
des Sickerwassererfassungssystems verbescheidet.  
 
Wie in der Sitzung des Ausschusses für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr am 
12.10.2022 bekanntgegeben, wurde die erste Öffentliche Ausschreibung über die Bau-
leistung der Tiefbauarbeiten zur Sanierung des Sickerwassersystems aufgrund deutli-
cher Kostensteigerung zunächst aufgehoben und sollte im Winter 2022/2023 erneut 
durchgeführt werden. 
 
In diesem zweiten Vergabeverfahren wurde lediglich ein Angebot für die Bauleistung 
über die Sanierung des Sickerwassersystems an der Altdeponie Unterriesbach abge-
geben: 

 
 
 
Zusätzlich zum Hauptangebot wurden Seitens der Firma LBU auch zwei Nebenangebo-
te abgegeben, die durch Pauschalisierung und Anpassung der verwendeten Verfüllma-
terialien eine Reduzierung der Auftragssumme bieten. 
 
Am wirtschaftlichsten stellt sich hier das Nebenangebot Nr. 1 dar, dass mit 
1.923.917,14 € brutto auf einer Pauschalisierung der Leistungen basiert. Eine entspre-
chende Vorgehensweise wurde auch bei der Sanierung im Jahr 2009 gewählt und hat 
sich für beide Vertragsparteien als vorteilhaft erwiesen.  
 
Gegenüber der Ausschreibung im Frühjahr 2022 konnte mit der erneuten Ausschrei-
bung rund ein Jahr später kein günstigerer Angebotspreis erzielt werden. 
 
Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in der Finanzplanung 2023 und 2024 im Ab-
fallgebührenhaushalt enthalten- 
 
Der beschränkte Anbieterkreis für diese Art von Sanierungsarbeiten gepaart mit langen 
Vorlaufzeiten bei der Materialbeschaffung und Durchführung der Arbeiten und das be-
reits zweifach durchgeführte Vergabeverfahren zeigen, dass perspektivisch keine wirt-
schaftlicheren Ergebnisse bei erneuter Ausschreibung zu erwarten wären.  
 
Der Fachbereich Abfallwirtschaft empfiehlt daher nach fachlich-technischer Prüfung, 
trotz Kostenmehrung das Nebengebot Nr. 1 der Fa. LBU Lobenhofer zu beauftragen 
und die notwendigen zusätzlichen Haushaltsmittel freizugeben. 
 
Die Fa. LBU war bereits im ersten Vergabeverfahren einziger Bieter für die ausge-
schriebenen Leistungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von Referenzen für vergleichba-

Bieter 
 

Angebotspreis 
(brutto) 

Neben-Angebote 

LBU Lobenhofer Bau und Um-
welt GmbH, Gewerbepark 7, 
92287 Schmidmühlen  

 
2.053.014,33 € 
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re Arbeiten und kann sämtliche für diese Arbeiten erforderlichen Qualifizie-
rungszertifikate nachweisen.  
Die Fa. LBU ist unter Übernahme des Personals und der technischen Aus-
rüstung aus der Fa. Ferrum Bau und Umwelt hervorgegangen, die bereits 
die Sanierung des Entwässerungssystems der Bauabschnitte 7 bis 9 auf 
der Deponie Unterriesbach durchgeführt hat.  
Sie verfügt daher über sehr gute Orts- und Standortkenntnisse. Die Zu-
sammenarbeit an der Deponie Unterriesbach und auch an der Deponie Isen erfolgte 
stets reibungslos und zur vollen Zufriedenheit des Landkreises. 
 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll im Herbst 2023 begonnen werden. Mit dem 
Abschluss ist bis Ende 2024 zu rechnen. 
 
Der Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr wird um  
Zustimmung gebeten. 
 
 
 
 


