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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 1 
 
Kreisstraßen; 
ED 23 - Brücke über den Ambach bei Berging 
 
Anlage(n): 
Stellungnahme des Staatlichen Bauamts vom 17.10.2012 
Stellungnahme des Staatlichen Bauamts vom 11.02.2013 
 
 
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 11.03.2013 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Ca. 75 000 € 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mehrkosten von ca. 75 000 € werden überplanmäßig bereitgestellt. 
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Vorlagebericht: 
 
Im Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt wurde am 30.05.2011 be-
schlossen die Brücke über den Ambach zu sanieren. 
Im damaligen Vorlagebericht wurde hierzu erwähnt: 
„Das Bauwerk wurde im Jahr 1963 errichtet. Letzte kleine Ausbesserungsar-
beiten haben im Jahr 1983 statt gefunden. Das Bauwerk weist eine Reihe von 
kleineren Betonschäden auf. Die Brückenkappen sind stark geschädigt, da eine Entwässe-
rungsrinne auf dem Bauwerk fehlt, und müssen erneuert werden. Im Rahmen dieser Kap-
penerneuerung ist auch eine geringfügige Verbreiterung der Kappen vorgesehen um dem 
Betriebspersonal künftig einen regelkonformen Bewegungsraum auf dem Bauwerk zur Ver-
fügung zu stellen. Im Rahmen 
der Sanierungsarbeiten wird auch die Abdichtung des Bauwerks ertüchtigt, um es für die 
Zukunft zu konservieren. Das Bauwerk ist in die Brückenklasse 45 nach DIN 1072 einge-
stuft und damit für den Begegnungsverkehr von Schwerfahrzeugen geeignet. Eine Erhö-
hung der Tragfähigkeit ist hier nicht erforderlich, weswegen eine Förderfähigkeit hier nicht 
gegeben ist und somit die Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt die wirtschaftlichste Lösung 
darstellt.“ 
Die Gesamtkosten wurden mit ca. 95 000 € geschätzt 
 
Auf Grund unvorhersehbarer Umstände wie z.B. fehlende Stahlbewehrung zur Aufnahme 
eines möglichen Aufpralls, verlängerte Neuplanung des Bauwerks, Überbauerneuerung, 
u.ä. sind die Gesamtkosten mittlerweile auf 170.000 € gestiegen und konnten bei der ers-
ten Kostenschätzung entsprechend nicht vorhergesehen werden. 
 
Die Brückenabnahme wurde am 12.12.2012 durchgeführt und anschließend wieder für den 
Verkehr freigegeben. 
 
Vertreter des SBA werden die Mehrkosten in Höhe von ca. 75 000 € in der Sitzung erläu-
tern.  
 
Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. 
 
 
 
 
 


