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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 1 
 
Schulen des Landkreises; 
Umbau Gymnasium Dorfen - Erweiterung Lehrerzimmer 
 
Anlage(n): 
Planungsstand Variante „alt“ 
Planungsstand Variante „neu“ 
 
 
Sitzung des Kreisausschusses am 02.06.2014 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Mehrkosten von ca. 70 000 € bei Variante „neu“ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umbau im Bereich Lehrerzimmer soll vorbehaltlich einer Förderung nach _______ 
Variante erfolgen 
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Vorlagebericht: 
 
Im Zuge des derzeit laufenden Um- und Erweiterungsbaus am Gymnasi-
um Dorfen soll u.a. auch der Lehrerzimmerbereich vergrößert werden. 
 
Die Planung wurde u.a. am 13.12.12 im Schulforum vorgestellt und die 
Baumaßnahme im Ausschuss für Bauen und Energie in mehreren Sitzun-
gen vorgestellt. Eine schulaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt und der Spatenstich 
erfolgte am 26.02.14. 
 
Im Zuge weiterer Überlegungen in der Lehrerschaft wurde Anfang 2014 der Wunsch an 
den Landkreis herangetragen den Lehrerzimmerbereich dahingehend umzuplanen, 
dass ein großes Lehrerzimmer (statt der ursprünglich geplanten zwei) errichtet werden 
soll. Es wurde dann von Seiten des Landkreises eine Alternativplanung entsprechend 
den Wünschen der Schule erstellt, welche durch die Schulleitung und den Personal-
ratsvorsitzenden am 07. und 08.05.14 schriftlich bestätigt worden ist. 
Die durch die Planung resultierenden Mehrkosten belaufen sich auf ca. 70 000 € brutto 
(zum Vergleich: die Gesamtbaukosten der Maßnahme betragen laut Kostenschätzung 
knapp über 5,0 Mio €) und resultieren u.a. durch erhöhte Baumeisterarbeiten (Entfernen 
und Neusetzen von Wänden) und Mehrkosten im Bereich Elektroarbeiten. 
Inwieweit die Mehrkosten förderfähig sind, wird aktuell an Hand der durch die Schullei-
tung vorgelegten Begründung für die Planungsänderung durch die ROB geprüft. 
Die Umsetzung würde dann im Zeitraum Oster- bis einschließlich Sommerferien 2015 
erfolgen. 
Für fachliche Fragen steht Ihnen das Architekturbüro Burkhardt in der Sitzung zur Ver-
fügung. 
 
 
 
 
 
 


