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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 2 
 
Kreisstraßen; 
ED 24 - Erneuerung der Semptbrücke bei Gaden - Mehrkosten 
 
Anlage(n): 
 
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 08.03.2017 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
143.000 € 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mehrkosten von 143.000 € werden überplanmäßig bereitgestellt.  
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Vorlagebericht: 
 
Im Haushalt 2017 sind aufgrund der Schätzung des Staatlichen Bauamts 
Freising 610.000 € für die Baumaßnahme ED 24 – Erneuerung der Semp-
tbrücke bei Gaden durch den Beschluss des Strukturausschusses vom 
28.09.2016 bereitgestellt worden.   
 
Nach Erstellung eines bepreisten Leistungsverzeichnisses übersteigen die Baukosten 
voraussichtlich den Haushaltsansatz/Grobkostenschätzung des Staatlichen Bauamts 
um ca. 143.000 € (incl. Verwaltungskosten). Somit steigen die Gesamtkosten der Maß-
nahme abhängig vom Ausschreibungsergebnis voraussichtlich auf 753.000 €.  
 
Das bepreiste Leistungsverzeichnis konnte im Vergleich zur ersten Grobkostenschät-
zung des SBA weiter konkretisiert werden, da der Planungs- und Untersuchungsstand 
viel weiter fortgeschritten ist und die Kosten daher genauer abgeschätzt werden kön-
nen. Insbesondere ist eine besondere aufwändige Gründungsform der Bohrpfähle er-
forderlich, da die Baugrundverhältnisse wenig tragfähig sind und die Kosten für die Ent-
sorgung des Bodenaushubmaterials in den Deponien aufgrund aufwendiger Beprobung 
auf Schadstoffe gestiegen sind.  
Das SBA geht davon aus, dass ein Ausschreibungsergebnis im neuen Kostenrahmen 
erzielt werden kann.  
 
Eine Verschiebung der Maßnahme auf 2018 ist nicht zu empfehlen, zumal die Bauer-
laubnisse vorliegen, der Zuwendungsantrag gestellt wurde, Rodungsarbeiten bereits 
durchgeführt wurden und die ED 24 für 2017 als Umleitungsstrecke für die A 92 her-
ausgenommen wurde. Ferner geht das SBA von einer weiter steigenden Baupreisent-
wicklung aus 
 
Es ergeben sich überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 143.000 €. Diese können aus 
den Minderausgaben bei der Maßnahme ED 26 Sanierung Attinger Straße Taufkirchen 
(Haushalt 2014) finanziert werden.  
 
Die Bauausführung soll im Zeitraum 29.5.17 bis 27.10.17 erfolgen. 
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