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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 3 
 
Kreisstraßen; 
ED 14 - Neubau Geh- und Radweg Indorf - Walpertskirchen - 
Nachtrag überplanmäßige Kosten 
 
Anlage(n): 
 
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 10.07.2017 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
100.000 € 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mehrkosten von 100.000 € werden überplanmäßig bereitgestellt. 
 
 

FB 12 

Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding 
 
Ansprechpartner/in: 
Matthias  
Huber  
 
Zi.Nr.: 406 
 
Tel. 08122/58 1021 
matthias.huber@lra-
ed.de 
 
Erding, 27.06.2017 
Az.: 
 



 

Seite 2 von 2 
 

 

 
 
Vorlagebericht: 
 
Im Haushalt 2014 wurden aufgrund der Schätzung des Staatlichen Bau-
amts Freising 1.155.000 € für die Baumaßnahme ED 14 – Neubau Geh- 
und Radweg Indorf – Walpertskirchen durch Beschluss des Strukturaus-
schusses vom 15.10.2013 bereitgestellt. 
 
Die Kosten für archäologische Ausgrabungen überstiegen die geschätzten Baukosten, 
aus diesem Grund wurde der Strukturausschuss in seiner Sitzung vom 17.11.2014 über 
Mehrkosten in Höhe von 46.100 € informiert. 
 
Nachdem wir nun die Schlussrechnungen erhalten haben, stehen die endgültigen Ge-
samtkosten des Landkreises in Höhe von 1.299.797,20 € fest. 
 
HH Ansatz 2014     1.201.100,00 € (inkl. bewilligter Mehrkosten) 
Gesamtkosten   - 1.299.797,20 € 
Differenz         - 98.697,20 € 
 
Beispielhafte Gründe für Mehrausgaben: 
 

 Leitungsgräben, Baugruben, Bauwerkshinterfüllung: 
Für die Herstellung der ausgeschriebenen Rigolen ist es erforderlich einen Lei-
tungsgraben auszuheben. Dies wurde bei der Mengenermittlung nicht berück-
sichtigt. Dadurch kam es zu erheblichen Mehrmengen bei der Leistungsposition 
Leitungsgraben herstellen (Mehrkosten von ca. 52.000 €). 

 Asphaltschichten: 
Bei der Ausschreibung wurde nicht berücksichtigt, dass die bestehenden Feldzu-
fahrten mit Asphalttrag- und Deckschicht angeglichen werden mussten (Mehr-
kosten von ca. 30.000 €). 

 
Die Mehrkosten können durch Einsparungen bei anderen Projekten finanziert werden. 
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