
MVV Consulting 06.12.2017 

Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Landkreis Erding 
Zeitplan  

Arbeitspaket Bearbeitungszeit in Monaten 

03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 

Abstimmungs-
termine LRA/MVV 

Kick-off 

26.02.18 

      Rahmen-
konzept 

  Maß-
nahmen 

     

Definition Rahmen-
bedingungen und 
Zielvorgaben 

                

Bestandsaufnahme 
Strukturdaten und 
Prognosen 

                

ÖV-Schwachstellen-
analyse, Auswertung 
Nachfrage 

                

Gemeindebefragung 
(schriftlich) 

                

Projekt-begleitende 
AKs 

   2-3 x         2-3 x    

Rahmenkonzeption 
für das künftige 
ÖPNV-Angebot 

        Be-
schluss 
KA/KT 

       

Konkretisierung des 
Leistungsangebots 

                

Begleitende Maß-
nahmen 

                

Ermittlung Wirkun-
gen / Bewertung 
Maßnahmen 

                

Aufstellung  
Nahverkehrsplan 

            (ggf.) Texterstellung Be-
schluss 
07/19 

 


