



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 3

**Kreisstraßen;
ED 02 - OD Froschbach**

Anlage(n):

**Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am
05.03.2012**

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Verena Woisetschläger

Zi.Nr.: 409

Tel. 08122/58-1150
verena.woisetschlaeger
@lra-ed.de

Erding, 08.02.2012
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Vorlagebericht:

Im Haushalt 2012 ist die Maßnahme ED 02 – Deckenbau Landkreisgrenze bis St 2330 mit Ausbau der OD Froschbach und OD Burgharting mit 655.000,00 € brutto eingeplant.



LANDKREIS
ERDING

Die Planungen wurden durch das Staatliche Bauamt Freising mehrfach mit der Gemeinde Kirchberg abgestimmt. So war in der OD Froschbach der Deckenbau der ED 02 vorgesehen sowie die Erneuerung von beidseitigen Gehwegen durch die Gemeinde. Im Laufe der Jahre erfolgten zahlreiche Umplanungen.

Am 14.12.2011 beschloss der Kirchberger Gemeinderat, dass die Gemeinde nunmehr **nur** auf der Ostseite einen Gehweg wolle und damit die Fahrbahn verbreitert werden solle. Auslöser war der Antrag eines Bürgers, die Kurve der ED 02 außerorts aufzuweiten. Mit dieser Aufweitung auf eine Fahrbahnbreite von maximal ca. 6,50 m sollte die Fahrbahn auch in der Ortsdurchfahrt so verbreitert weitergeführt werden, um auch einen Begegnungsverkehr größerer Fahrzeuge zu ermöglichen.

Nach Bekanntwerden dieser Überlegungen fand am Fr, 13.01.2012 auf Initiative des Landkreises ein Ortstermin in Froschbach statt. Anwesend waren Vertreter des Staatlichen Bauamtes Freising, die Gemeinde Kirchberg, Gemeinderatsmitglieder von Kirchberg, Grundstückseigentümer, sowie Herr Landrat Bayerstorfer mit Vertretern der Landkreisverwaltung.

In ausführlicher Diskussion wurde dargelegt, dass wegen weiteren Verfahrensfristen (Veröffentlichung der Ausschreibung, etc.) die Durchführung der Maßnahme in 2012 aktuell wegen der geforderten kurzfristigen Planungsänderungen gefährdet ist. Um die Maßnahme nicht scheitern zu lassen, wurde folgender Konsens mit Zustimmung des Gemeinderates Kirchberg und aller anwesenden Bürger gefunden:

Es wird nur auf der Ostseite der ED 02 der bestehende Gehweg durch die Gemeinde erneuert. Auf der Westseite wird der bestehende Gehweg entfernt, dafür soll die Fahrbahn der ED 02 innerorts auf ca. 6,25 m verbreitert werden, da ansonsten zusätzlicher Grunderwerb getätigt werden müsste.

In der Außenkurve wird keine Aufweitung der Fahrbahn vorgenommen. Das vorhandene Bankett wird lediglich mit Rasengittersteinen verstärkt.

Darauf hin wurden entsprechend der Vorgaben Umplanungen durch das Staatliche Bauamt Freising vorgenommen: für den Landkreis Erding fallen damit Mehrkosten i.H.v. ca. 52.000,00 € brutto für die Fahrbahnverbreiterung innerorts an, sowie ca. 6.300,00 € für die Rasengittersteine im Kurvenbereich außerorts.

Wegen der Dringlichkeit der Entscheidung (weil keine rechtzeitige Ausschusssitzung mehr möglich gewesen wäre) hat Herr Landrat den Auftrag an das Staatliche Bauamt Freising zur Ausschreibung erteilt (§ 46 (1) Geschäftsordnung).

Nach § 46 Abs. 2 GeschO wird der zuständige Ausschuss über den erteilten Auftrag und die außerplanmäßigen Kosten i.H.v. ca. 58.300,00 € brutto in Kenntnis gesetzt.

Hinweis:

Die kurzfristig entstandenen Planungsmehrkosten werden in der Bauvereinbarung der Gemeinde Kirchberg auferlegt.

Die entstandenen Mehrkosten können nach Rücksprache mit dem Fachbereich Z2 / Kreisfinanzen aus dem laufenden Haushalt 2012 gedeckt werden.