

Einsparpotenzial Bauausführung Katharina-Fischer-Schule Erding

Kosten in BRUTTO



Nummer	Beschreibung	Einsparung
01	Entfall der Stahlaufentreppe mit Gitterrostbühne aufgrund Änderung der Fluchtwegführung	18.500,00 €
02	Änderung der Fluchttür in ein Fensterelement	1.200,00 €
03	Fassadendämmung in größeren Flächen in EPS-Material anstatt vollflächig Mineralwolle. Brandstreifen um die Fenster bleiben bestehen.	1.785,00 €
04	Dispersionsfarbe in sämtlichen Räumen anstelle von Latexfarbe	1.000,00 €
05	Günstigere Tondachziegel für die Dacheindeckung des Erweiterungsbaus	750,00 €
06	Verzicht auf farbige Flächen im gesamten Erweiterungsbau	860,00 €
07	Einsparungen in den Außenanlagen durch großflächige Herstellung von Rasenflächen und günstigeren Plattenbelag	27.500,00 €
08	Günstigere Zwischendecke (herausnehmbare Elemente) im gesamten Erweiterungsbau	1.500,00 €
09	Verzicht auf Faltwand im Obergeschoss	6.400,00 €
10	Niedrigerer Ausstattungsstandard und Wiederverwendung von Bestandsmöbeln	5.000,00 €
11	Entfall der Mediensäulen Klassenzimmer	4.046,00 €
12	Entfall Bodentank Mensa	892,50 €
13	Günstigere Ausführung Außenbeleuchtung	405,00 €
14	Steuerung der elektrischen Sonnenschutzanlage über firmenspezifische Steuerung	1.430,00 €
15	Entfall Bewegungs-/Dämmerungsschalter Außenbeleuchtung	333,00 €
Summe		71.601,50 €

Bemerkungen zu den genannten Einsparpotenzialen:

- zu Punkt 03) Die Verwenden eines anderen Dämmmaterials ist als eine Änderung des Vertrages mit der ausführenden Firma noch zu prüfen bzw. die Vorgehensweise zu klären.
- zu Punkt 10) Die genannte Summe ist im Zusammenhang mit der Auswahl der Möblierung zu präzisieren und kann geringer ausfallen.