



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 1

**Kreisstraßen;
ED 04 - Ausbau Ortsdurchfahrt Wörth
Mehrkosten**

Anlage(n):

**Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am
23.03.2015**

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 407

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 06.03.2015
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

ggf. überplanmäßige Ausgaben von ca. 100 000 €

Beschlussvorschlag:

Den Mehrkosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Wörth an der ED 04 in Höhe von 100.000 € wird zugestimmt.

Vorlagebericht:

Im Haushalt 2015 sind aufgrund Schätzungen des Staatlichen Bauamtes Freising folgende Kosten für die Baumaßnahme ED 04 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Wörth enthalten:

Geschätzte Baukosten:	280.000 €
+ Verwaltungskosten (7 %)	19.600 €
Gesamtkosten HH 2015	300.000 €



LANDKREIS
ERDING

Auf Grundlage der fertiggestellten Ausschreibungsunterlagen wurde die Kostenberechnung aktualisiert.

Nach dieser aktualisierten Kostenberechnung entfallen auf den Landkreis Erding voraussichtlich Kosten i.H.v. 400.000 € inkl. Verwaltungskosten.

Laut Staatlichem Bauamt Freising kann es aufgrund des belasteten Frostschutzmaterials zu einer Erhöhung der Baukosten kommen. Nach der Erstellung des Zuwendungsantrags wurden weitere Baugrunduntersuchungen durchgeführt, welche eine Belastung des Frostschutzmaterials und einen Verdacht auf Pech im Asphalt anzeigen. Für einen etwaigen Ausbau und die Entsorgung werden ca. 30.000 € veranschlagt. Hiervon ist der ca. 80 m lange Bereich, in welchem ein Vollausbau notwendig wird, betroffen.

Weiterhin wird eine Kostenpauschale von ca. 40.000 € für Kampfmittelerkundung, Markierungs- und Umleitungsbeschilderung, sowie sonstige Arbeiten angesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt, in Teilbereichen ihre Entwässerung, welche auch der Straßenentwässerung dient, zu verlegen. Sollten mit den Grundstückseigentümern keine Grunddienstbarkeiten abgeschlossen werden können, würden weitere ca. 25.000 € auf den Landkreis als Beteiligung an der Entwässerung anfallen.

Aufgrund der aktuellen Baukosten, sowie der angepassten Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf ca. 400.000 € einschließlich Verwaltungskosten.

Folgender Bauablauf ist derzeit geplant:

Am 24.03.2015 findet eine Bürgerinformationsveranstaltung in Wörth statt.

Anfang Mai 2015 soll der Auftrag an die Baufirma vergeben werden.

Bauzeitraum: Mitte Juni bis Ende September 2015 (Dauer 8 Wochen).