

LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

FB 13

Tagesordnungspunkt: 7

**Abfallwirtschaft;
Neubau Recyclinghof Moosinning - Kostenmehrung**

Anlage(n):

Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 18.09.2019

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Andreas Neumaier

Tel. 08122/1333
andreas.neumaier@lra-
ed.de

Erding, 29.08.2019
Az.:
13-6363

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Mehrkosten für den Landkreis i. H. v. ca. 30.000,-- €

Für den Haushalt der Abfallwirtschaft (Abschreibung und Verzinsung):

Insgesamt Ø ca. 7.100,-- € / Jahr.


(Die Mittel wurden bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.)

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis verpflichtet sich zur Übernahme der Mehrkosten (Anteil Landkreis) für den Bau des neuen Recyclinghofes bis zu einer Höhe von ca. EUR 30.000,00.

Vorlagebericht:

Im Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt wurde in der Sitzung am 26.11.2018 der angedachte Neubau des Recyclinghofes Moosinning vorgestellt.



LANDKREIS
ERDING

Hierbei wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Verwaltung wird ermächtigt, die - gemäß Vertrag - der Gemeinde Moosinning übertragenen Planungs- und Durchführungsaufgaben beim Neubau des Recyclinghofes in Moosinning im Sinne des abfallwirtschaftlichen Bedarfs abzustimmen und zu begleiten. Die Gemeinde Moosinning hat den alten Standort überplant. Investitionen des Landkreises Erding wurden bereits einmal getätigt. Die Gemeinde trägt die Kosten für den Neubau in der Ausbaustufe des alten Standortes. Der Landkreis übernimmt die Kosten für die Erweiterung und Verbesserungen im Sinne des Bürgerservices. Der Landkreis verpflichtet sich zur Übernahme der Kosten für einen neuen Büro- und Lagercontainer sowie zusätzlicher Containertreppen in Höhe von 22.000 Euro sowie zur Beteiligung an den Baukosten bis zu einer Höhe von ca. 78.000 €.

Von der Gemeinde Moosinning wurde Herr Dipl.-Ing. Wunderlich, 83533 Edling, mit der Bauplanung/-ausführung und Durchführung der Ausschreibung beauftragt. Die Ausschreibung beinhaltete auch den Rückbau des alten Standortes. Die Kosten hierfür übernimmt die Gemeinde voll und ganz.

Bei der Ausschreibung vom 27.04.2019, mit Angebotsöffnung am 21.05.2019 brachte das wirtschaftlichste Angebot eine Kostenmehrung von 46,63 %.

Ein Grund hierfür könnte die enge Terminsetzung für Baubeginn und Baufertigstellung sein.

Es wurde der Baubeginn, der mit dem Rückbau des alten Recyclinghofes erfolgen sollte, mit dem 01.07.2019 festgeschrieben. Die Fertigstellung des neuen Recyclinghofes sollte am 27.09.2019 abgewickelt sein.

Nach dem nun neu erstellten Zeitplan zwischen der Gemeinde Moosinning und der beauftragten Fa. Schelle wurde Mitte November die Fertigstellung vereinbart.

Die errechneten Mehrkosten, die den Landkreis betreffen schlagen sich mit ca. 15,4 % nieder und betragen nach Berechnung des Ing.-Büros 15.386 €.

Büro-/Werkzeugcontainer und Containertreppen in einer Ausgabenhöhe von ca. 22.000 € beschafft der Landkreis Erding selbst.

Es wird ein Puffer in Höhe von ca. 15.000 € eingeplant.

Kostengegenüberstellung:

Schätzung Oktober 2018		Stand Juni 2019	
Baukosten:	447.600 €	Baukosten:	630.400 €
Landkreis anteilig 12,45 %	55.730 €	Landkreis anteilig 12,45 %	78.486 €
Zaunanlage anteilig	11.900 €	Zaunanlage anteilig	14.900 €
Büro-/Werkzeugcontainer:	22.000 €	Büro-/Werkzeugcontainer:	22.000 €
+ Sicherheit	10.370 €	+ Sicherheit	14.614 €
Gesamtkosten:	100.000 €	Gesamtkosten:	130.000 €

Da die Abschreibungsdauer für einen Recyclinghof 20 Jahre beträgt, belaufen sich die Kosten für den Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaft für den Neubau des Recyclinghofes Moosinning nicht wie ursprünglich kalkuliert auf ca. 5.934 Euro jährlich, sondern

aufgrund der Kostensteigerung auf durchschnittlich ca. 7.100 €/Jahr. Die überplanmäßigen Haushaltsmittel können abgedeckt werden.



LANDKREIS
ERDING