



Vorstellung Verkehrsgutachten

der Staatsstraße 2580
(Flughafentangente Ost)



Agenda



Verkehrsgutachten FTO

- » Verkehrsbelastung: Analyse 2019, Prognose 2035
- » Verkehrsqualität Prognosenußfall =
Ausbauzustand 7. Ausbauplan für Staatsstraßen
- » Verkehrsqualität Prognoseplanfall = weitere Ausbauabschnitte
- » Fazit und Ausbaukonzept FTO

Analyse 2019




Verkehrsgutachten FTO




es Bauamt
Freising



Prognose 2035




Ausbaustufen 7. Ausbauplan



Verkehrsqualität im Prognosenullfall


Staatliches Bauamt
Freising



Abschnitt	FR Süd	FR Nord
A92 – St 2084	A	B
St 2084 – St 2584	B	B
St 2584 – ED 99	B	C
ED 99 – St 2084	C	C
St 2084 – ED 7	E	F
ED 7 – B 388	E	F
B 388 – St 2082	D	D
St 2082 – ED 5	D	D
ED 5 – St 2332	E	D
St 2332 – A 94	D	D




weiterer Ausbau



Verkehrsqualität im Prognoseplanfall

Staatliches Bauamt
Freising




Abschnitt	FR Süd	FR Nord
A92 – St 2084	A	B
St 2084 – St 2584	B	B
St 2584 – ED 99	C	C
ED 99 – St 2084	C	C
St 2084 – ED 7	B	B
ED 7 – B 388	B	B
B 388 – St 2082	D	D
St 2082 – ED 5	D	D
ED 5 – St 2332	E	D
St 2332 – A 94	D	D



Vorschlag Ausbaukonzept FTO

Staatliches Bauamt
Freising



7. Ausbauplan

4-streifig

Aktueller Stand

ohne Planung

Reihenfolge und Ziel

④ 4-str. inklusive Anschluss St 2584

4-streifig

in Planfeststellung

② 4-str. Bau ab 2022-2025

3-streifig

Planfeststellungs beschluss

③ 4-str. Bau inklusive Anschlussstellen ab 2026

3-streifig

in Bauvorbereitung

① 3-str. Bau 2020/2021
⑤ 4-str. inklusive Anschlussstellen

3-streifig

ohne Planung

⑥ Abstimmung vor Planungsbeginn



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

www.bauen.bayern.de

