



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 2

**Kreisstraßen;
ED 13 - Erneuerung Brücke über Suldinger Bach in Wambach**

Anlage(n):
Lageplan & Luftbild

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias Huber

Tel. 08122/58-1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 27.03.2023
Az.:

**Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr am
17.04.2023**

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

2025: 750.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Die Erneuerung der Brücke über den Suldinger Bach in Wambach an der ED 13 wird von 2024 auf das Jahr 2025 (ggf. auch später) verschoben.

Vorlagebericht:

Im Planungsprogramm des Landkreises Erding ist für das Jahr 2024 die Erneuerung der Brücke über den Suldinger Bach in Wambach an der ED 13 mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 750.000,00 € vorgesehen.



LANDKREIS
ERDING

Das bestehende Bauwerk (Baujahr 1976) hat eine Fahrbahnbreite von 6,0 m und ist auf 30 t beschränkt. Die neue Brücke hätte ebenfalls eine Fahrbahnbreite von 6,0 m und keine Tonnagebeschränkung mehr.

Jedoch könnte die Maßnahme nach Rücksprache mit dem Staatlichen Bauamt Freising verschoben werden.

Im Zuge der letzten Hauptprüfung vom 03.09.2020 wurde der Zustand der Brücke mit einer Note von 2,8 bewertet. Die Notwendigkeit eines sofortigen Neubaus kann daraus nicht abgeleitet werden. Der Prüfbericht zeigt in Hinblick auf die Art der Schäden, dass ein kompletter Neubau der Brücke innerhalb der nächsten 5-6 Jahre nötig wird.

Weiterhin kann derzeit eine staatliche Förderung von der Regierung von Oberbayern nicht sicher in Aussicht gestellt werden, da nicht klar ist, ob die wichtigste Fördervoraussetzung – die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse – gegeben ist.

Das SBA bittet darum zu entscheiden inwieweit der Brückenneubau von 2024 auf 2025 oder später verschoben wird um in 2023 keine weiteren Planungskapazitäten zu binden.

Die Gemeinde Taufkirchen unterstützt diesen Vorschlag.