



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

SG 13

Tagesordnungspunkt: 4

**Schulen des Landkreises - Gymnasium an der Sigwolfstraße
Umgestaltung Steinhof**

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Juliane Friedemann

Zi.Nr.: 135

Tel. 08122/58-58-
1253
juliane.friedemann@lra-
ed.de

Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 25.01.2010

Erding, 12.01.2010
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Zusätzliche Kosten in Höhe von 2.184,84 Euro sind durch Einsparungen im Haushalt Grünflächenpflege abgedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Vorlagebericht:

Mit Beschluss des Ausschusses für Bauen und Energie vom 17.11.2008 sollte im Gymnasium an der Sigwolfstraße der Themenhof „Stein“ mit Wegeflächen in Pflasterbelag und Rasenflächen umgestaltet werden. Für diese Maßnahme standen 15.000 Euro zur Verfügung.



LANDKREIS
ERDING

Da von der Schule eine schnelle Nutzung des Themenhofes für die Schüler gewünscht wurde, sollte Rollrasen verwendet werden. Die Kosten für den Rollrasen wurden vom Elternbeirat des Gymnasiums übernommen.

Um den Kostenrahmen einzuhalten, sollten einige Arbeiten, wie z.B. das Auftragen und Planieren des Substrates sowie die Rollrasenverlegung in Eigenleistung durch unsere Gärtner/ Mitarbeiter des Bauhofs erfolgen. Der Auftrag für alle anderen Umgestaltungsmaßnahmen ging dann mit einem Auftragsvolumen von 14.577,50 Euro an die Firma Thalmeier, Obertaufkirchen.

Erst während der laufenden Umbauarbeiten stellte sich heraus, dass das gelieferte Substrat baubedingt Zug um Zug jeweils vor und begleitend zu den Pflasterarbeiten aufgetragen und vorverdichtet werden musste, da die neu angelegten Pflasterwege nicht mehr mit Maschinen/ Lader zu befahren waren. Der ursprünglich geplante Einsatz von eigenem Personal zur Erledigung dieser Erdarbeiten wäre nur mit sehr großem Zeitaufwand machbar und daher uneffektiv gewesen. Im Sinne einer wirtschaftlichen Arbeitsweise wurde diese Position auch von der Fa. Thalmeier ausgeführt.

Aus den genannten Gründen entstanden für den Einbau des Substrats zusätzliche Kosten in Höhe von 2.184,84 Euro. Die Verlegung des Rollrasens wurde wie geplant von eigenem Personal durchgeführt.

Um die Kostenüberschreitung abzudecken wurden Einsparungen beim Haushalt der Kreisfachberatung (Grünflächenpflege) vorgenommen, und zwar 800 Euro beim Gymnasium Sigwolfstraße durch Kürzung von Regiearbeiten bei der beauftragten Pflegefirma und 1.400 Euro bei der Realschule Erding. Die Einsparung bei der Realschule Erding resultiert aus einer Stundenreduzierung für Schnitarbeiten durch den Maschinenring, diese Arbeiten wurden zum Ausgleich von eigenem Personal übernommen.



Themenhof Stein vorher



Themenhof nach Umgestaltung