



BESCHLUSSVORLAGE

SG 14

Tagesordnungspunkt: 7

**Schulen des Landkreises;
Erweiterung Gymnasium Dorfen, 1. und 2. BA;
Kostenverfolgung und Einsparmöglichkeiten**

Anlage(n):

Anlage 1: Kostenverfolgung

Anlage 2: Aktenvermerk Hr. Wirth, kplan, über Einsparmöglichkeiten

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Reiner Graßl

Zi.Nr.: 410

Tel. 08122/58-1158
reiner.grassl@lra-ed.de

Erding, 21.02.2007
Az.:

Sitzung des Bauausschusses am 06.03.2007

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Den vorgestellten Einsparmöglichkeiten in Höhe von gesamt 61.600 € wird zugestimmt.

Vorlagebericht:

Kostenverfolgung (s. Anlage 1)

Nach dem 1. Ausschreibungsblock (Erdarbeiten, Baumeisterarbeiten, Gerüstbau) lagen die Auftragssummen 26.946,21 € (919.100,29 € - 892.154,08 €) über der Kostenberechnung.



LANDKREIS
ERDING

Beim jetzigen 2. Ausschreibungsblock, der heute zu beauftragen ist, liegen die Auftragssummen 54.196,43 € (768.848,19 € - 714.651,76 €) unter der Kostenberechnung. Insgesamt liegen wir jetzt, nach ca. 2/3 der gesamten Vergaben 27.250,22 € (1.633.752,05 € - 1.661.002,28 €) unter der Kostenberechnung.

Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe für die geringe Differenz zwischen Kostenberechnung und Kostenanschlag:

Die Baupreise steigen seit langem wieder und der Kostenberechnung aus 2006 lagen nur 16 % MwSt. statt 19 % zugrunde.

Damit der Kostenrahmen dennoch eingehalten werden kann, haben sich am 05.02.2007 alle Planer und Fachplaner, Hr. Wirth von kplan und Vertreter des Landkreises zusammengesetzt.

Das Ergebnis dieses Gespräches ist im Aktenvermerk von Hr. Wirth (Anlage 2) zusammengefasst.

Herr Wirth wird die Einsparmöglichkeiten vortragen.

Die wesentlichen Punkte sind:

Minderung EDV:	11.000 €
Elektroschalter in Kunststoff:	1.200 €
Einsparung bei Bautafel:	2.300 €
Einsparung Winterbau und Absperrung:	4.100 €
Einsparungen bei Sichtbetonflächen:	4.000 €
Einsparungen bei der Fassade:	4.000 €
Bei der Küchentechnik müssen noch 35.000 € eingespart werden	35.000 €
Gesamtes Einsparpotenzial	61.600 €