



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 1

**Schulen des Landkreises;
Katharina-Fischer-Schule, Erding - Kostenerhöhung
Brandschutzsanierung**

Anlage(n):

Ausschuss für Bauen und Energie am 13.06.2016

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Ca. 443.000 € für 2017

Beschlussvorschlag:

1. Dem Kreisausschuss und Kreistag wird empfohlen 443.000 € für die Brandschutzsanierung der Katharina-Fischer-Schule für das Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen.
2. Das Architekturbüro Reiser wird mit Lph 1-4 für den 2. BA der Brandschutzsanierung an der KFS beauftragt.
3. Das Büro IB Bauer wird mit Lph 1-9 (HLS) für den 2. BA der Brandschutzsanierung an der KFS beauftragt.

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 407

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 13.05.2016
Az.:



LANDKREIS
ERDING

Vorlagebericht:

Im Ausschuss für Bauen und Energie am 25.02.2014 wurde beschlossen an der Katharina-Fischer-Schule eine Brandschutzsanierung durchzuführen.

In der o. g. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie wurden für die Brandschutzsanierung Kosten in Höhe von 400.000 € als erste sehr grobe Kostenschätzung angenommen. Insgesamt sind bisher 350.000 € bewilligt worden.

Die zur Sicherstellung der Entfluchtung des Erweiterungsbaus (welcher seit September 2014 in Betrieb ist) geforderten Maßnahmen sind mit Gesamtkosten in Höhe von 184.000 € umgesetzt worden (1. BA).

Eine für die Ausführungsplanung des 2. BA erforderliche Untersuchung der Lüftungsanlage ergab, dass eine Sanierung dieser bzw. ein Austausch von insgesamt 17 eingebauten asbesthaltigen Brandschutzklappen (BSK) älterer Bauart erforderlich ist, da diese Klappen nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzkonzepts entsprechen. Weitere 7 asbesthaltige Klappen könnten gegebenenfalls verbleiben, da diese in ihrem jetzigen Zustand wohl kein Risiko darstellen und die brandschutztechnischen Erfordernisse augenscheinlich erfüllen – Details hierzu werden in der Sitzung erläutert.

Gemäß Kostenberechnung des Architekturbüros Reiser beläuft sich der **Gesamtkostenrahmen** der Brandschutzsanierung der Katharina-Fischer-Schule einschließlich der Kosten HLS aktuell auf eine Höhe von **793.000 €** (1. BA ca. 184.000 € und 2. BA ca. 609.000 €). Sollte auf den Austausch der 7 Klappen tatsächlich verzichtet werden können, so würden sich die Kosten reduzieren.

Da die aktuell für das Haushaltsjahr 2016 noch vorhandenen Gelder von 166.000 € nicht für die Gesamtmaßnahme der Brandschutzsanierung der Katharina-Fischer-Schule ausreichen müssten für 2017 443.000 € bereitgestellt werden.

Der Bauausschuss wird deshalb gebeten, dem KA und KT bereits jetzt zu empfehlen die Gelder für das Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen.

Der genaue Ablauf sowie ein Bauzeitenplan werden im Ausschuss für Bauen und Energie am 13.06.2016 vorgelegt.

Hr. Pröschkowitz und die Genehmigungsbehörde wurden bei allen Phasen beteiligt.