



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 4

**Schulen des Landkreises;
Berufsschule Erding - Umbau Zimmererwerkstatt**

Anlage(n):

Ausschuss für Bauen und Energie am 06.07.2022

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias Huber

Tel. 08122/58-1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 21.06.2022
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Gesamtprojektkosten rund 680.000 €

Beschlussvorschlag:

1. Die bereits ausgeschriebenen Gewerke sollen beauftragt werden.
2. Die fehlenden finanziellen Mittel sollen im Zuge der Haushaltsberatung 2023 beantragt werden.



LANDKREIS
ERDING

Vorlagebericht:

An der Berufsschule Erding soll in den Sommerferien mit der Erweiterung und dem Umbau der Zimmererwerkstätte begonnen werden. Derzeit wurden und werden zur Vergabe der verschiedenen Gewerke die Ausschreibungen durchgeführt. Für die Gewerke Baumeisterarbeiten, Heizung/Sanitär, Lüftung und Elektroarbeiten liegen bereits Angebote vor.

Gemäß der Kostenverfolgung liegt derzeit die Baumaßnahme nach Vorliegen der ersten vier o. g. Gewerke um ca. 86.000 € über der Kostenberechnung.

Die Kostenberechnung vom 15.12.20021 liegt bei 595.000 €.

Damit mit den Bauarbeiten Anfang der Sommerferien begonnen werden kann, wird vom Fachbereich 12 vorgeschlagen die vorliegenden Angebote zu beauftragen.

Beim Gewerk Baumeisterarbeiten wurden z.B. 22 Firmen zur Interessensbekundung angeschrieben, 6 Firmen hatten Interesse an den Ausschreibungsunterlagen, nur eine Firma hat ein Angebot abgegeben. Beim Gewerk Sanitär Heizung wurden 19 Firmen zur Interessensbekundung angeschrieben, 4 Firmen hatten Interesse, von zwei Firmen wurden Angebote abgegeben.

Die fehlenden finanziellen Mittel könnten im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 beantragt werden. Im Vermögenshaushalt sind derzeit für die Erweiterung und dem Umbau der Zimmererwerkstätte 550.000 € genehmigt.

Das Bauvorhaben soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein.