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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 1 
 
Schulen des Landkreises; 
Katharina-Fischer-Schule, Erding - Kostenerhöhung 
Brandschutzsanierung 
 
Anlage(n): 
 
Ausschuss für Bauen und Energie am 13.06.2016 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Ca. 443.000 € für 2017 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Dem Kreisausschuss und Kreistag wird empfohlen 443.000 € für die Brand-
schutzsanierung der Katharina-Fischer-Schule für das Haushaltsjahr 2017 be-
reitzustellen. 
 

2. Das Architekturbüro Reiser wird mit Lph 1-4 für den 2. BA der Brandschutzsanie-
rung an der KFS beauftragt. 
 

3. Das Büro IB Bauer wird mit Lph 1-9 (HLS) für den 2. BA der Brandschutzsanie-
rung an der KFS beauftragt. 
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Vorlagebericht: 
 
Im Ausschuss für Bauen und Energie am 25.02.2014 wurde beschlossen 
an der Katharina-Fischer-Schule eine Brandschutzsanierung durchzufüh-
ren. 
In der o. g. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie wurden für 
die Brandschutzsanierung Kosten in Höhe von 400.000 € als erste sehr grobe Kosten-
annahme genannt. Insgesamt sind bisher 350.000 € bewilligt worden. 
 
Die zur Sicherstellung der Entfluchtung des Erweiterungsbaus (welcher seit September 
2014 in Betrieb ist) geforderten Maßnahmen sind mit Gesamtkosten in Höhe von 
184.000 € umgesetzt worden (1. BA). 
 
Eine für die Ausführungsplanung des 2. BA erforderliche Untersuchung der Lüftungsan-
lage ergab, dass eine Sanierung dieser bzw. ein Austausch von insgesamt 17 einge-
bauten asbesthaltigen Brandschutzklappen (BSK) älterer Bauart erforderlich ist, da die-
se Klappen nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzkonzepts entsprechen. Wei-
tere 7 asbesthaltige Klappen könnten gegebenenfalls verbleiben, da diese in ihrem jet-
zigen Zustand wohl kein Risiko darstellen und die brandschutztechnischen Erfordernis-
se augenscheinlich erfüllen – Details hierzu werden in der Sitzung erläutert. 
 
Gemäß Kostenberechnung des Architekturbüros Reiser beläuft sich der Gesamtkos-
tenrahmen der Brandschutzsanierung der Katharina-Fischer-Schule einschließlich der 
Kosten HLS aktuell auf eine Höhe von 793.000 € (1. BA ca. 184.000 € und 2. BA ca. 
609.000 €). Sollte auf den Austausch der 7 Klappen tatsächlich verzichtet werden kön-
nen, so würden sich die Kosten reduzieren. 
 
Da die aktuell für das Haushaltsjahr 2016 noch vorhandenen Gelder von 166.000 € 
nicht für die Gesamtmaßnahme der Brandschutzsanierung der Katharina-Fischer-
Schule ausreichen müssten für 2017 443.000 € bereitgestellt werden.  
Der Bauausschuss wird deshalb gebeten, dem KA und KT bereits jetzt zu empfehlen 
die Gelder für das Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen. 
 
Der genaue Ablauf sowie ein Bauzeitenplan werden im Ausschuss für Bauen und Ener-
gie am 13.06.2016 vorgelegt. 
 
Hr. Pröschkowitz und die Genehmigungsbehörde wurden bei allen Phasen beteiligt. 
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