
Mittelbedarf eTicketing Roadmap Landkreise für die Jahre 2018 bis 2020*

Position Posten Gesamtkosten 2018 2019 2020

1 PV-System (VDV Stufe 2) 220.000 € 220.000 € 0 € 0 €

2 Regionalbus Umrüstung (DL, KVP) (VDV Stufe 2) 1.725.000 € 1.255.000 € 0 € 470.000 €

Lese- und Schreibeinheit Chipkarten (aufzurüstende Bordrechner)** 100.000 € 100.000 € 0 € 0 €

Softwarelizenzen Bordrechner Kontrollierter Einstieg und Aktionsliste** 375.000 € 375.000 € 0 € 0 €

Softwarelizenzen Bordrechner Verkauf Fahrtberechtigung** 190.000 € 0 € 0 € 190.000 €

Umrüstungsprozess/Tauschgeräte/Inbetriebnahme** 250.000 € 250.000 € 0 € 0 €

Lizenzen Erweiterung Hintergrundsysteme (HGS) Import Sperrliste & Aktionsliste/Export Kontrolltransaktion*** 150.000 € 150.000 € 0 € 0 €

Lizenzen Erweiterung Hintergrundsysteme (HGS) Verkauf Fahrtberechtigung*** 150.000 € 0 € 0 € 150.000 €

Anschluss an zentrale Systeme/Sicherheitstechnik VDV KA (ZVM/Schlüsselkosten/SAMs)*** 150.000 € 150.000 € 0 € 0 €

Aufrüstung Mobile Kontrollgeräte (MDE) 25.000 € 25.000 € 0 € 0 €

Projektmanagement bei Dienstleistern der Bordrechner **** 250.000 € 205.000 € 0 € 45.000 €

Eigene Vertriebsstellen***** 85.000 € 0 € 0 € 85.000 €

3 Abo-System (heute DDS System für Schülerzeitkarten) (VDV Stufe 2) 300.000 € 0 € 300.000 € 0 €

Grobe Abschätzung für Lizenz und Einrichtung inkl. Projektmanagement 300.000 € 0 € 300.000 € 0 €

Massenpersonalisierer (optional, bislang kein Angebot vorliegend)

4 Pilotprojekt Automatische Fahrpreisberechnung 80.000 € 40.000 € 40.000 € 0 €

Programmierung App und Hintergrundsystem  (Vertrieb) 50.000 € 25.000 € 25.000 € 0 €

Entwicklung und Programmierung Tarif (Bestprice) 30.000 € 15.000 € 15.000 € 0 €

Summe Investive Mittel 2.325.000 € 1.515.000 € 340.000 € 470.000 €

5 Umsetzung VDV Stufe 2: Beratungsleistungen 450.000 € 209.000 € 164.000 € 77.000 €

Beratung für Gesamtprojektsteuerung VDV Stufe 2 (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel) 85.000 € 34.000 € 34.000 € 17.000 €

Beratung für Implementierung PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel) 45.000 € 45.000 € 0 € 0 €

Beratung für Implementierung DL- und KVP-Systeme Landkreise 320.000 € 130.000 € 130.000 € 60.000 €

6 PV-System: Wartungs- und Personalkosten (VDV Stufe 2) 190.000 € 40.000 € 75.000 € 75.000 €

Wartung und Betrieb PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel) 70.000 € 0 € 35.000 € 35.000 €

Personal 2P Betreuung PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel) 120.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €

7 Regionalbus: Wartungs- und Sachkosten (VDV Stufe 2) 700.000 € 0 € 380.000 € 320.000 €

Wartung und Betrieb DL- und KVP Systeme Landkreise 600.000 € 0 € 300.000 € 300.000 €

Anschaffung Chipkarten für Schülerzeitkarten 100.000 € 0 € 80.000 € 20.000 €

8 Pilotprojekt:  Automatische Fahrpreisberechnung- Laufende Kosten 150.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Kundenmonitoring 25.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 €

Feinkonzept 45.000 € 45.000 € 0 € 0 €

Marketing/Kundenkommunikation 50.000 € 0 € 25.000 € 25.000 €

Wartung und Betrieb App/HGS 30.000 € 0 € 15.000 € 15.000 €

Summe konsumtive Mittel 1.490.000 € 299.000 € 669.000 € 522.000 €

Summe 3.815.000 € 1.814.000 € 1.009.000 € 992.000 €

* erster Projektabschnitt; die Kosten nach 2020 können noch nicht prognostiziert werden

** Berechnet auf Basis der Annahme von insgesamt 750 Bussen mit Bordrechnern

*** Zurzeit sind fünf Herstellersysteme im Einsatz; aber: die beiden Atron Systeme gelten als Auslaufmodell, Telematirk derzeit nur bei einem VU im Einsatz (Kosten/Nutzen!)

Es wird nicht davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 die komplette Vertriebslandschaft der Busse umgerüstet werden kann

**** Berechnet auf Bais von drei Herstellersystemen un der Gesamtanzal an Bordrechner (750). IVU/INIT ggf. ATRON/Telematik

***** Abschätzung basiert auf der Schaffung von 10 Vertriebsstellen (Landratsämter + 2)

Zahlen kursiv Umrüstung zur KVP-S (Verkauf Fahrtberechtigung über Bordrechner, sprich Wochen- und Monatskarten) steht terminlich nicht fest und ist bis dato 

im Projektzeitrahmen bis 2020 nicht vorgesehen;

Kosten wurden daher vollständigkeitshalber dem Jahr 2020 zugeordnet

Hinweis: Mittel werden evetuell nicht vollständig in den entsprechenden Haushaltsjahren abgerufen

Aufteilungscshlüssel: Jeweils 50% Nwkm  und 50% Bruttoeinnahmen. vorläufige Werte 2018 (Prognose)
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