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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 4 
 
Haushaltswesen 
Genehmigung einer Eilentscheidung 
 
Anlage(n): 
 
Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt 
am 28.10.2009 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der als Eilentscheidung vergebene Nachtrag für den Vollausbau der ED 20 
an die Firma Brandl GmbH , Neufraunhofen in Höhe von 124.356,90 € wird 
genehmigt 
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Vorlagebericht: 
 
Kreisstraße ED 20 
Dorferneuerung Ortsdurchfahrt Grucking – Deckenbau 
 
 
Kostenträger für die Sanierung der Kreisstraße ED 20 im Bereich der 
Ortsdurchfahrt Grucking ist der Landkreis Erding. Ursprünglich war vorgesehen, 
lediglich den Deckenaufbau zu erneuern. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 99.059,85 
€ errechnet. Die Kosten nach Durchführung der Ausschreibung beliefen sich auf 
110.063,42 € und wären nicht zuwendungsfähig gewesen. 
 
Allerdings haben nach Beginn der Baumaßnahme durchgeführte Untersuchungen 
(Verkehrszählung Juli 2009) und Bohrungen ergeben, dass die anfänglich vorgesehene 
Deckensanierung nicht ausreicht und ein Vollausbau der Strecke nötig ist.  
 
Für den Vollausbau entstehen aufgrund der Höhe der Zuwendung für den Landkreis 
gegenüber dem Ausschreibungsergebnis keine Mehrkosten.  
 
Die Kosten für den Vollausbau betragen laut Ausschreibungsergebnis 223.416,75 €.  
 
Die Höhe der Zuwendung beträgt 120.000 €.  
 
Der Vollausbau der Straße musste, da die Baumaßnahme bereits begonnen hatte, 
zeitnah durchgeführt werden.  
 
Die Vorabzustimmung für den Vollausbau durch Herrn Landrat war deshalb notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 


