



BESCHLUSSVORLAGE

SG 14

Tagesordnungspunkt: 2

Schulen des Landkreises Erweiterung Gymnasium Dorfen, 1. BA und 2. BA; Außenanlagen

Anlage:
Außenanlagenplan

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Reiner Graßl

Zi.Nr.: 410

Tel. 08122/58-1158
reiner.grassl@lra-ed.de

Erding, 29.06.2007
Az.:

Sitzung des Bauausschusses am 12.07.2007

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

1. Der überarbeiteten Ausführungsplanung und dem vorgegebenen Kostenrahmen in Höhe von insgesamt 265.000 € brutto wird zugestimmt.
2. Der Landrat wird ermächtigt, den Auftrag an den günstigsten Bieter oder an die günstigsten Bieter bei losweiser Vergabe zu vergeben.

Vorlagebericht:

Die Ausführungsplanung der Außenanlagen der Erweiterung des Gymnasiums Dorfen (1. BA und 2. BA) wurde am 16.05.2007 im Bauausschuss vorgestellt.

Dabei wurden vom Bauausschuss einige Anregungen und Änderungswünsche vorgetragen. Diese wurden in die jetzt vorliegende Ausführungsplanung eingearbeitet.

Der neue Pausenhof wird so gegliedert, dass bei Schulveranstaltungen ca. 25 zusätzliche Stellplätze angeboten werden können.

Der Oberflächenbelag soll aus quadratischen Betonplatten (40 cm x 40 cm) bestehen.

Über Entwässerungsrinnen und eine neue Regenwasserleitung wird das Niederschlagswasser der vorhandenen Sammelleitung nördlich des Förderzentrums zugeführt.

Der Parkplatz wird analog den vorhandenen Stellplätzen ausgeführt, die Fahrspur wird asphaltiert, die Stellplätze erhalten einen offenfugigen Pflasterbelag.

Der für die Baumaßnahme rückgebaute Pausenhof wird in alter Form wieder hergestellt. Es erfolgt eine höhenmäßige Anpassung an die neuen Gebäudeteile und Zugänge.

Die Ausschreibung der Außenanlagen soll in drei Losen erfolgen, wobei eine losweise Vergabe ermöglicht werden soll:

Los 1: Pausenhof neu(für Mittagsbetreuung)

Kosten lt. Berechnung brutto 156.000 €

Los 2: Parkplatz neu(für Klassenraumerweiterung)

Kosten lt. Berechnung brutto 62.000 €

Los 3: Pausenhof Bestand(50 % Mittagsbetreuung, 50 % Klassenraumerweiterung)

Kosten lt. Berechnung brutto 47.000 €

Herr Burkhardt wird die Ausführungsplanung vorstellen.



LANDKREIS
ERDING