Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Landkreis Erding

Zeitplan

Arbeitspaket	Bearbeitungszeit in Monaten															
	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
Abstimmungstermine LRA/MVV	Kick-off 26.02.18							Rahmenkonzept			Maßnahmen					
Definition Rahmenbedingungen und Zielvorgaben																
Bestandsaufnahme Strukturdaten und Prognosen																
ÖV-Schwachstellenanalyse, Auswertung Nachfrage																
Gemeindebefragung (schriftlich)																
Projekt-begleitende AKs				2-3 x									2-3 x			
Rahmenkonzeption für das künftige ÖPNV-Angebot									Be-schluss KA/KT							
Konkretisierung des Leistungsangebots																
Begleitende Maßnahmen																
Ermittlung Wirkungen / Bewertung Maßnahmen																
Aufstellung Nahverkehrsplan													(ggf.) Texterstellung			Be-schluss 07/19