KIS GmbH | Jahnstraße 8 | 64625 Bensheim
Experte: Roland Mayer | 06251-17566-10 | mayer@kis-experten.de

KIS analysieren beraten ausschreiben

Ausschreibung Druck- und MFP-Systeme
Landratsamt Erding

Aufgabe	Verantwortlich	Dauer in Arbeits-tagen	Fristen in Kalender-tagen	Anfang	Ende	Meilen-stein	Status
Analysieren & optimieren							
Bereitstellung der Unterlagen	H. Oeder	5		15.12.21	21.12.21		erl.
Aufnahme Ist-Situation	H. Mayer	15		22.12.21	12.01.22		erl.
Webkonferenz bzgl. Abstimmung Ist-/Soll-Situation	H. Oeder & H. Mayer	3		13.01.22	17.01.22		
Abstimmung der Ist-/Soll-Situation/Vergabeunterlagen	H. Oeder & H. Mayer	7		18.01.22	26.01.22		
Freigabe der Vergabeunterlagen durch Kreisausschuss	H. Oeder	3		27.01.22	31.01.22		
Ausschreiben & auswerten							
Anmeldung bei vereinbarter Vergabeplattform	H. Mayer	1		01.02.22	01.02.22		
Veröffentlichung	H. Mayer	1		02.02.22	02.02.22	x	
Beantworten v. Bieterfragen	R. Mayer	20		03.02.22	02.03.22		
Angebotsfrist (offenes Verfahren § 15 (2) VGV mind. 35 Tage, Verkürzung um 5 Tage mgl. bei elektr. Übermittlung der Angebote)			30	03.02.22	04.03.22		
Angebotsabgabe/-öffnung	H. Mayer	1		07.03.22	07.03.22	x	
Auswertung d. Angebote u. Klärung v. Rückfragen	H. Mayer & Fr. Göpfe	15		07.03.22	25.03.22		
Vorlage Zwischenbericht zur Teststellung	H. Mayer	1		28.03.22	28.03.22		
Durchführung der Teststellung und Bewertung	H. Wirth & H. Oeder	30		29.03.22	11.05.22		
Weiterleitung Ergebnisse Teststellung an KIS	H. Oeder	1		12.05.22	12.05.22		
Erstellung Vergabevorschlag "Wirtschaftlichster Bieter"	H. Mayer	1		13.05.22	13.05.22		
Prüfung Vergabevorschlag durch RPA/Mandanten	Mandant	20		16.05.22	14.06.22		
Tagung Kreisausschuss	Mandant	1		15.06.22	15.06.22	x	
Entscheiden & umsetzen							
Information und Wartefrist gemäß §134 GWB	H. Mayer		10	17.06.22	26.06.22		
Zuschlagserteilung	H. Mayer	1		27.06.22	27.06.22		
Beschaffung von Systemen und Software	Neuer Lieferant	70		28.06.22	05.10.22		
Lieferung und Installation der Systeme und Software	Neuer Lieferant	7		06.10.22	14.10.22		
Schulung und Einweisung	Neuer Lieferant	5		17.10.22	21.10.22		
Betriebsbereite Übergabe	Neuer Lieferant	5		24.10.22	28.10.22	x	
Vertragsbeginn		1		01.11.22	01.11.22	x	
Abbau Altsysteme	Konica Minolta	3		02.11.22	04.11.22		
Prüfen & begleiten							
Abschlussgespräch	H. Oeder & H. Mayer	1		07.11.22	07.11.22		
Prüfen der ersten Miet- und Wartungsrechnung	R. Mayer	1		01.12.22	01.12.22		
Schulferein und Urlaube							
Ferien Bundesland Bayern							
Urlaub H. Mayer							
Urlaub H. Oeder							
Urlaub H. Wirth							