LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

SG 11

Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Helmut Helfer

Zi.Nr.: 101

Tel. 08122/58-1131
helmut.helfer@lra-ed.de

Erding, 09.10.2009
Az.:

Tagesordnungspunkt: 4

Haushaltswesen
Genehmigung einer Eilentscheidung

Anlage(n):

Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am 28.10.2009

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der als Eilentscheidung vergebene Nachtrag für den Vollausbau der ED 20 an die Firma Brandl GmbH , Neufraunhofen in Höhe von 124.356,90 € wird genehmigt

Vorlagebericht:

LANDKREIS
ERDING

Kreisstraße ED 20
Dorferneuerung Ortsdurchfahrt Grucking – Deckenbau

Kostenträger für die Sanierung der Kreisstraße ED 20 im Bereich der Ortsdurchfahrt Grucking ist der Landkreis Erding. Ursprünglich war vorgesehen, lediglich den Deckenaufbau zu erneuern. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 99.059,85 € errechnet. Die Kosten nach Durchführung der Ausschreibung beliefen sich auf 110.063,42 € und wären nicht zuwendungsfähig gewesen.

Allerdings haben nach Beginn der Baumaßnahme durchgeführte Untersuchungen (Verkehrszählung Juli 2009) und Bohrungen ergeben, dass die anfänglich vorgesehene Deckensanierung nicht ausreicht und ein Vollausbau der Strecke nötig ist.

Für den Vollausbau entstehen aufgrund der Höhe der Zuwendung für den Landkreis gegenüber dem Ausschreibungsergebnis keine Mehrkosten.

Die Kosten für den Vollausbau betragen laut Ausschreibungsergebnis 223.416,75 €.

Die Höhe der Zuwendung beträgt 120.000 €.

Der Vollausbau der Straße musste, da die Baumaßnahme bereits begonnen hatte, zeitnah durchgeführt werden.

Die Vorabzustimmung für den Vollausbau durch Herrn Landrat war deshalb notwendig.